Début du projet : 21/11/22

21 nov 2022 28 nov 2022 5 déc 2022 12 déc 2022 Semaine d'affichage 12 13 14 15 16 17 18 TÂCHE ATTRIBUÉE À Nombre d'heures DÉBUT FIN Lexer Phase d'analyse LT+CL 14h 21/11/22 30/11/22 Ecriture CL 8h 2/12/22 2/12/22 Développement du testbench LT 2h 2/12/22 4/12/22 LT+CL 5/12/22 6/12/22 Phase de test 1h Traitement des erreurs LT+CL 2h 5/12/22 5/12/22 Parseur_dot LT 5/12/22 8/12/22 Ecriture 10h 6/12/22 Développement du testbench CL 10h 5/12/22 Phase de test CL+LT 1h 8/12/22 8/12/22 Traitement des erreurs CL+LT 4h 8/12/22 9/12/22 Parseur_json CL 5/12/22 8/12/22 Ecriture 18h Développement du testbench LT 10h 5/12/22 6/12/22 Phase de test CL+LT 1h 8/12/22 8/12/22 Traitement des erreurs CL+LT 4h 8/12/22 9/12/22 Fonctionnalité 1 Test parser + lexer LT+CL 4h 8/12/22 9/12/22 Livrable n°1 LT+CL 9/12/22 Mise en forme 4h 9/12/22 Rendu LT+CL 0h 9/12/22 9/12/22 Simulateur Recherche de structure de do LT+CL 2h 2/12/22 2/12/22 CL 9/12/22 12/12/22 Ecriture 16h Développement du testbench LT 10h 9/12/22 12/12/22 Phase de test LT+CL 2h 12/12/22 12/12/22 Traitement des erreurs LT+CL 16h 12/12/22 14/12/22 Fonctionnalité 2 LT+CL Test simulateur 4h 14/12/22 14/12/22 Livrable n°2 Mise en forme LT+CL 4h 14/12/22 14/12/22 Rendu LT+CL 0h 14/12/22 14/12/22 Fonctionnalité 3 LT+CL 8h 15/12/22 15/12/22 Test complet Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.